

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年7月4日

計画の名称	下野市 安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）																	
計画の期間	平成28年度 ～ 平成29年度（2年間）					交付対象	下野市											
計画の目標	・ 市内における都市公園の長寿命化計画を作成し、施設の安全・安心を確保しつつ、重点的・効率的な維持管理を目指す。																	
計画の成果目標（定量的指標）																		
・ 安全で安心な都市公園づくりを目標に、都市公園施設における長寿命化計画の策定率を増加させる。																		
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考					
										当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)						
都市公園施設における長寿命化計画の策定率										0%	-	100%						
全体事業費		合計 (A+B+C)		46百万円	A	46百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C）			0. 0%				
事後評価（中間評価）																		
○事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制										事後評価の実施時期								
事業策定主体（下野市都市計画課）にて評価を実施										事業終了後の平成30年度に実施								
										公表の方法								
										下野市HPにおいて公表								
1. 交付対象事業の進捗状況																		
交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)		事業内容 (延長・面積等)		市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
A-1	公園	一般	下野市	直接	下野市	下野市都市公園安全・安心対策事業		長寿命化計画(都市公園56箇所)		下野市	H28	H29	H30	H31	H32	46		
合計															46			
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名		事業内容 (延長・面積等)		市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
												H28	H29	H30	H31	H32		
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考	
C 効果促進事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名		事業内容		市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
												H28	H29	H30	H31	H32		
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・対象の都市公園（56箇所）の公園施設について公園施設長寿命化計画を策定し、策定率は100%となり、既存施設の耐用年数延伸や修繕コスト削減のため、必要な事業の把握が可能となった。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標（長寿命化計画の策定率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
・策定した公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の保全に努め、公園施設の健全度を高めることで安全で安心な都市公園づくりを目指す。 ・社会資本総合整備交付金の活用を図り、公園施設の改築・更新を実施する。					

(参考図面) 社会資本総合整備計画

