資料 2

■子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

	平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
見込み量の算出												
事業量の見込み・検討												
事業量の確保策の検討												
計画策定												
基礎調査（課題の整理）												
骨子案の作成												
素案の作成・修正												
パブリックコメントの実施												
編集・印刷												
計画書の編集・印刷												
ダイジェスト版の編集・印刷												
会議												
子ども・子育て会議		①			②		③				④	
庁内検討委員会		①		②		③					④	
国・県の動き			県ヒアリング（見込み量・確保策・計画策定状況）			見込量・確保策の中間とりまとめを県に報告						

※10月現在の想定スケジュールです。今後、国県の動向等により変更になることがあります。