資料4（改）

第三期　子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査スケジュール（予定）

	令和5年																		令和6年								
	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
業者選定									入札・契約																		
ニーズ調査												調査票作成					調査票配布・回収									報告書納品	
子ども・子育て会議		14																									
庁内検討委員会																											