

## 「下野市庁舎建設基本構想」市長への答申から策定までの経過

21年11月20日	庁舎建設委員会から市長へ答申 ・市議会議長へ特別委員会設置要請
-----------	------------------------------------

年	月	日	市議会での経過	住民説明会・パブリックコメント等	庁内協議及び関連機関協議	
21	11	30	庁舎建設特別委員会設置 ・市長からの要請を受け特別委員会を設置 ・構成委員は全市議とする			
		12	第1回庁舎特別委員会 ・基本構想答申に至る経緯について ・合併協定書での決定事項について			
22	1	1		広報掲載 ・庁舎建設委員会からの「庁舎建設基本構想」答申について		
		12	第2回庁舎特別委員会 ・「新庁舎の必要性」「本庁方式採用」「建設時期」「財源」「既存施設の利活用」の5点については、基本構想を尊重 ・論点を「候補地の位置」に絞る			
		26			栃木県建設総合技術センターとの協議 ・都市計画マスタープラン見直しについて ・庁舎建設スケジュール(案)について	
		27	第3回庁舎特別委員会 ・建設委員会が最終局面まで議論した3候補地に、国道352号線南の工業専用地域を加えた4候補地にて検討決定			
	2	5	第4回庁舎特別委員会 ・4候補地の現地調査。 ・次回までに4候補地の詳細資料を求める			
		17	第5回庁舎特別委員会 ・国分寺庁舎及び周辺と国道352号線南側工業専用地域は、候補地から除外する			
		26	第6回庁舎特別委員会 ・自治医大駅西側の民有地に決定 採決結果（賛成13人 反対8人）			
	3	5			県都市計画課との協議 ・地区計画区域決定手続きについて （県都市計画課との担当者協議）	
		19	第1回定例議会 ・庁舎建設特別委員会の調査結果報告 ・自治医大駅西側への建設承認 採決結果（賛成14人 反対7人）		3/5県農政課との協議 ・農地転用手続きについて （県農政課との担当者協議）	
	22	4	1		広報掲載 ・パブリックコメントのお知らせ ・説明会開催のお知らせ	
15				庁舎建設基本構想(案)パブリックコメント ・応募者2名 件数4件 (資料2参照)		
5.14				・(応募内容)整備規模や事業費に関する事項		
27				庁舎建設本構想(案)説明会		
28				・参加者 延べ40名 (資料3参照)		
29				・(意見内容)整備規模や事業費に関する事項		
30					県都市計画課との協議 ・地区計画区域決定手続きについて （県都市計画課との担当者協議）	
5		15	「しもつけ市議会だより」掲載 ・自治医大駅西側への庁舎建設を承認			
		24			県農政課との協議 ・農地転用手続きについて （県農政課との担当者協議）	
		25			基本構想策定(庁議) ・パブリックコメント及び説明会での意見を検討の後策定。(原案のとおり)	
		27		パブリックコメント結果公表 ・市ホームページにて公表 広報7月号に掲載予定		