

下野市総合計画、行政改革大綱策定スケジュール

平成18年度

検討項目	H18												H19			備考	
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
総合計画	基本構想					← 骨子作成 →		← 素案作成 →					← 庁内調整 →		← 素案修正 →		
	基本計画											← 骨子作成 →		← 庁内調整 →	← 骨子修正 →		
	アンケート			← 調査票設計・市確認 →		← 印刷・発送準備 →	← 配布・回収 →	← 分析 →					← アンケート結果 →	← 構想骨子検討 →	← 1次素案検討 →		
	総合計画審議会・懇話会				1	委嘱・アンケート票確認		2	↑ 下野市の現状分析	← アンケート結果・下野市の課題検討 →	3			↓ 下野市の課題検討・提言書案の検討	↓ 提言書案の検討	4	1～4:総合計画審議会 ～:総合計画懇話会
行革大綱	行革大綱	← 関連計画の整理と課題の抽出 →			← 素案作成 →	← 素案修正 →	← 実施計画・民活指針の作成 →	← 素案修正 →		← パブリックコメント →	← 庁内調整 →		← 評価との連動確認 →	← 庁内調整 →	← 素案の確認 →		
	行革推進委員会				1	委嘱・全国的動向紹介	2	下野市の現状分析	3	財政予測報告・基本的考え方検討	4	素案検討	5	民活指針等の検討		6	行革素案確認

平成19年度

検討項目	H19										H20			備考		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
総合計画	基本構想	← 素案修正 →	← 素案の確認 →									← 最終確認 →				
	基本計画	← 骨子修正 →	← 素案作成 →	← 素案検討 →	← 庁内調整・事務事業評価を踏まえた訂正 →	← パブリックコメント →	← 素案修正 →	← 庁内調整 →	← 素案の確認 →	← 最終確認 →						
	アンケート															
	総合計画審議会・懇話会		5	6		7		8		9						
行革大綱	行革大綱															
	行革推進委員会						7					8				