

2019・2020年度計画について

H31.4.4

	2019年 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			2020年 1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
交通会議	会議								会議												会議																		会議
計画策定	資料収集・市内の交通実態について			交通計画の基本整理について			住民ニーズ調査			住民ニーズ調査集計・分析			交通計画の基本整理について			計画素案について			素案作成																				
業者選定 (プロポーザル)	告示募集	審査・選定					決定																																

	2020年 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月														
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
交通会議				会議					会議									会議																		会議												
計画策定	計画素案修正等			修正素案協議			パブリックコメント			計画調整			計画策定			計画書調製・印刷																																