

令和元年度 男女共同参画事業年間スケジュール

資料 5

月	第3次男女共同参画 プラン策定	男女共同参画プランの推進	D V対策基本計画の 推進	男女共同参画事業	男女共同参画情報紙 シェアリング
4		<ul style="list-style-type: none"> ・推進本部幹事会 ・プラン進捗状況調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・進捗状況調査 		<ul style="list-style-type: none"> ・編集委員会 (毎月開催)
5	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回プロポーザル選定委員会 5/13 				
6	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回プロポーザル選定委員会 (書類選考) 6/24 	<ul style="list-style-type: none"> ・推進本部会 6/12 ○男女共同参画推進委員会 プラン進捗状況報告 6/26 ・男女共同参画週間パネル展 6/1～7/2 	<ul style="list-style-type: none"> ・進捗状況報告6/26 		
7	<ul style="list-style-type: none"> ・第3回プロポーザル選定委員会 (プレゼンテーション) 7/3 ・業者契約 7/9 			<ul style="list-style-type: none"> ○男女共同参画のつどいin しもつけ (映画上映会) 7/27 	
8					<ul style="list-style-type: none"> ・情報紙22号発行
9	<ul style="list-style-type: none"> ・市民アンケート ～10/15 				
10	<ul style="list-style-type: none"> ・市民アンケート分析開始 			<ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画推進 セミナー 10月下旬～11月上旬 	
11			<ul style="list-style-type: none"> ・D V連絡会議 (未定) 		
12					
1					
2	<ul style="list-style-type: none"> ・市民アンケート分析結果提出 				<ul style="list-style-type: none"> ・情報紙23号発行
3	<ul style="list-style-type: none"> ・次期プラン素案作成 				↓