

資料2

策定スケジュール(案)

年月日		会議等	検討内容	
R3年度	4月			
	5月			
	6月			
	7月	12	庁内作業部会	・プラン素案(骨子)
		28	検討委員会	
	8月	19	市都市計画審議会	
	9月	下旬	庁内作業部会	・プラン素案
	10月	上旬	検討委員会	
	11月	中旬	市都市計画審議会	
		下旬	市議会	
	12月	中旬	パブリックコメント(~1月上旬)	
	1月	下旬	庁内作業部会	・パブリックコメントの結果と対応
	2月	上旬	検討委員会	
		中旬	市都市計画審議会	
3月	下旬	策定		