

第3期 下野市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール（案）

資料1

	令和6年									令和7年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
見込み量の算出												
事業量の見込み・検討												
事業量の確保策の検討												
ヒアリング調査												
ヒアリング調査の実施												
計画策定												
基礎調査（課題の整理）												
骨子案の作成												
素案の作成・修正												
パブリックコメントの実施												
編集・印刷												
計画書の編集・印刷												
会議												
子ども・子育て会議				①				②		③		④
庁内検討委員会				①				②		③		④
ワーキンググループ				①	②	③		④			⑤	
国・県の動き												

確保方策ヒアリング

事業計画報告