

第2次下野市環境基本計画について

資料7

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
計画策定				資料収集について			計画の基本整理について			アンケート調査 (市民・事業者・小中生)			アンケート調査集計・分析						計画の基本整理						計画素案			素案作成			パブリックコメント						計画策定
環境審議会							会議									会議									会議												会議
策定庁内会議							会議						会議												会議												
推進委員会							会議																														
議会																			常任									常任			全協						

審議会	6月29日(アンケート内容確認、R3実績報告) 10月(アンケート結果・分析報告) 1月(計画素案) 3月(パブコメ結果)
策定庁内会議	6月20日(計画説明、スケジュール、) 9月(アンケート結果・分析) 1月(計画素案)
推進委員会	6月17日(計画説明、スケジュール、)
議会	10月:常任委員会(次期計画策定説明) 1月:常任委員会、議会全員協議会(計画素案等説明)