

第7期下野市障がい者福祉計画スケジュール

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
自立支援協議会				5/17			8/2		10/19					3/21
策定委員会				5/23					10/10		12/18			3/12
検討部会				5/10				9/28			12/12			
作業内容	具体的作業													
基礎調査	現況調査 事業実績調査	他に数値化して表すべき指標があればデータを加える。		■										
アンケート実施・集計	団体及び障がい児者(無作為抽出)へのアンケート実施	シートの設問を熟慮し、アンケートを実施。			■									
	第6期計画評価シートに基づく関係各課聞き取り	第6期計画の個別事業の評価シートを作成し担当各課へ聞き取り			■									
アンケート分析 課題の整理	課題の整理	7つの基本的方向ごとに事務局で分析した現状をもとに、課題と方向性を導き出す					■							
重点目標の作成	重点目標の作成	下野市の地域状況及び課題を整理し、様々な意見を参考に重点目標を作成					■							
計画素案の作成	施策の現状と今後の方向性	各種ヒアリング等をもとに個別施策の方針を作成					■							
	県指標項目に対する実績と数値目標	実績調査のデータと今後の方針をもとに数値目標を設定					■							
中間報告								■						
素案修正									■					
パブリックコメント											■			策定