

# 令和5年度 下野市立中・義務教育学校 休日部活動地域移行スケジュール

令和5年7月31日時点  
下野市教育委員会事務局

組織		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
部活動地域移行 検討委員会	中・義務教育学校長 PTA代表者 スポーツ団体代表者 文化団体代表者 教育次長 事務局職員 その他教育委員会が必要と認める者	・委員委嘱			<b>第1回開催</b> ・地域移行の概要 ・4校の実施状況 ・今後のスケジュール	・関係団体への情報提供 ・各自、運営団体の方向性について検討		<b>第2回開催</b> ・意識調査結果 ・運営団体の方向性 ・指導者の確保	・関係団体への情報提供 ・移行準備可能な部活動についての検討		<b>第3回開催</b> ・運営団体の方向性決定 ・移行準備可能な部活動 ・令和6年度のスケジュール ・推進計画(案)	・関係団体への情報提供 ・移行準備 ・推進計画(修正案)の検討  第4回(予備) ※必要に応じて開催		
	事務局 教育委員会	教育総務課 学校教育課 生涯学習文化課 スポーツ振興課	・先行実施市町へのヒアリング(実施状況、組織、予算等)			部活動地域移行に関する意識調査準備	・第1回検討委員会報告(校長会、HP等)	・部活動地域移行に関する意識調査実施	・各部活動の年間活動費、運営団体の必要経費等の試算開始 →予算要求 ・推進計画(案)作成	・第2回検討委員会報告(校長会、HP等)	・関係団体とのミーティング ・移行準備可能な部活動の検討 ・指導者の確保	・推進計画(修正案)作成	・第3回検討委員会報告(校長会、HP等)	・推進計画策定 ・教職員への説明会
		小・中学校校長会 中学校校長会					・第1回検討委員会報告			・第2回検討委員会報告			・第3回検討委員会報告	
		中・義務教育学校	・令和5年度中学1年生該当学年保護者への説明会					・部活動地域移行に関する意識調査実施						・教職員への説明会
校	作業部会 ※必要に応じて集合開催	保護者、生徒への説明会運営		・部活動実施状況調査 ・課題のまとめ		・第1回検討委員会報告 ・部活動地域移行に関する意識調査準備	・部活動地域移行に関する意識調査実施	・各部活動の年間活動費の試算開始 ・推進計画(案)作成		・移行準備可能な部活動検討	・推進計画(修正案)作成		・次年度への引継ぎ	
	小・義務教育学校										・令和6年度中学1年生該当学年保護者への説明会(必要に応じて)			