

令和 6 年度（仮称）しもつけっ子応援プラン策定に係る年間スケジュール（概略）

内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動向			●ガイドライン提示										
現行計画 進捗管理			■										
ニーズ調査 分析結果集約		■											
会議	子ども 子育て					●		●	●			●	
	庁内検討 委員会				●		●		●		●		
	庁内WG					●	●	●			●		
見込量算出				■									
子どもの 意見聴取			■										
議会										●全協で説明			
パブコメ										■			
計画策定 (概要)						■ 計画構成の検討						■ 印刷・製本	
							■ 計画案の作成・修正						
												■ 概要版配布	
												● 完成・公表	