

	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後
下野市議会															関連議案上程				常任委員会・全 員協議会報告			
総合教育会議																						
教育委員会				6/21 報告・ 協議						9/22 報告・ 協議						12/15 関連例 規上程					2/18 報告・ 協議	
南河内中学校 区小中一貫教 育推進協議会				6/30 制服・ス クール バス等				8/31 組織・運 行ルート の確定 等							12/14 閉校、 開校準 備の確認						予備	
南河内小中学 校設立準備委 員会				6/22 制服・ス クール バス等				8/24 組織・運 行ルート の確定 等							12/6 閉校、 開校準 備の検討						予備	
実務作業部会 (総務部会) 18:00～			6/14 制服等				8/11 開校、 引越計 画の検 討							11/15 閉校、 開校準 備の進 捗管理						予備		
実務作業部会 (スクールバス) 18:30～			6/15 運行 ルート 等修正				8/10 運行 ルート案 等の確 定						11/9 利用者 名簿作 成							予備	試行運転	
地域説明会						説明会	説明会	説明会					説明会									
スクールバス														利用者説明会(11月～1月)								